

ПРОТОКОЛ № 14

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

«11» октября 2018 г. Ипатовский городской округ г.Ипатово

Председатель заседания - Сушко Т.Н. – первый заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, председателя общественной комиссии.

Присутствовали:

Члены общественной комиссии - 8 человек.

Повестка дня:

1. О внесении дополнительных изменений в дизайн – проект по объекту «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (сквер возле городского стадиона) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края»
2. О согласовании рисунка по устройству покрытий из тротуарной плитки по заключенному муниципальному контракту № 54 от 24. 08. 2018 г. на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий (сквер возле городского стадиона) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края.

1.СЛУШАЛИ:

О внесении дополнительных изменений в дизайн – проект по объекту «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (сквер возле городского стадиона) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Ткаченко Е.А.- начальник управления по работе территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству сквера возле городского стадиона в рамках реализации муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. Работы ведутся согласно графика. Но в ходе выполнения работ возникают некоторые

нюансы. Так например, в связи с тем, что в основном родители подвозят детей к центральному входу, и дети будут переходить через наклонный газон, возникла необходимость обустроить через него тротуарные ступени. Кроме того, мы предлагаем сделать клумбу в два яруса под памятным знаком «Я люблю Ипатово» и положить плитку кругом, чтобы она гармонировала с клумбой. Мы предполагаем, что эта зона станет зоной фотографирования и поэтому считаем нужным ее выделить. Также нам необходимо согласовать рисунок укладки тротуарной плитки на той части площади, на которой будет находиться парковка автомобилей. На ваше рассмотрение предлагается 2 варианта: простая укладка и укладка согласно предлагаемого рисунка. В ходе работ также возникло предложение, для исключения движения мототранспорта, установить по одному цветочному вазону на тротуаре и поменять квадратные серые вазоны на бежевые в виде греческой чаши. Прошу внести свои предложения.

ВЫСТУПИЛИ:

1.Шубин А.А.- предложил внести дополнительные изменения в дизайн-проект по объекту «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (сквер возле городского стадиона) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края» и остановиться на варианте 2 по укладке плиточного покрытия на автомобильной стоянке.

2.Плескач Г.Д.- внесла предложение согласовать вариант 2 укладки плиточного покрытия стоянки и внести дополнительные изменения в дизайн проект объекта.

РЕШИЛИ:

1.Внести дополнительные изменения в дизайн - проект по объекту «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (сквер возле городского стадиона) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края» согласно приложению.

ГОЛОСОВАЛИ

«за» - 8 человек.

«против» -0

2.СЛУШАЛИ:

О согласовании рисунка по устройству покрытия автомобильной стоянки по заключенному муниципальному контракту № 54 от 24. 08. 2018 г. на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных

территорий (сквер возле городского стадиона) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Попов ВН. - заместитель начальника управления по работе территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Мы считаем, что вариант 2 укладки плитки на парковке позволит упорядочить постановку автомобилей. Многие родители привозят детей на тренировки на машинах, кроме того, на территории стадиона проводится много мероприятий, куда посетители приезжают на автотранспорте и поэтому эта тема для нас актуальна

РЕШИЛИ

1.Согласовать вариант 2 рисунка по устройству покрытия парковки для автомобилей из тротуарной плитки по заключенному муниципальному контракту № 54 от 24. 08. 2018г. на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий (сквер возле городского стадиона) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края согласно приложению 2.

ГОЛОСОВАЛИ:

вариант 2 «за» - 8 человек.

«против» -0

Председатель общественной комиссии, первый заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Т.Н. Сушко.

Секретарь общественной комиссии

В.Н.Попов

Члены общественной комиссии:

Ткаченко Е. А.
Домовцова Л. Г.
Кудлай Ж. Н.
Петренко Н. В.
Тертышникова А. Н.
Загорулько Н. Ф.
Плескач Г. Д.
Шубин А. А.



Сушко

В.Н.Попов

Ткаченко Е. А.
Домовцова Л. Г.
Кудлай Ж. Н.
Петренко Н. В.
Тертышникова А. Н.
Загорулько Н. Ф.
Плескач Г. Д.
Шубин А. А.