

Инвестпроект "Организация услуг связи (ШПД+ SIP) для жителей сельской местности Ставропольского края " 1этап					
№ п/п	Район	Населенный пункт	дата завершения работ по плану	Примечание	Проект "УУС"
1	Георгиевский	ст.Урухская	октябрь		
2	Новоалександровский	с.Раздольное	июль	услуги предоставляются	
3	Новоселицкий	с.Падинское	сентябрь		
4	Новоалександровский	п.Краснозоринский	август		
5	Шпаковский	с.Татарка-1	октябрь		
6	Изобильненский	х. Спорный	сентябрь		
7	Ипатовский	п. Лиман	ноябрь		
8	Новоалександровский	п. Красночервонный	август		
9	Благодарненский	с. Красные Ключи	май	услуги предоставляются	
10	Кировский	пос. Коммаяк	авг.14		
11	Изобильненский	п. Рыздвянный	авг.14		
12	Благодарненский	с.Бурлацкое	май	услуги предоставляются	
13	Петровский	с.Шведено	май	услуги предоставляются	
14	Георгиевский	п.Нижнезольский	октябрь		
15	Левокумский	с.Бургун Манджары	июн.14	услуги предоставляются	
16	Новоселицкий	х.Жуковский	май		+
17	Благодарненский	п. Мокрая Буйвола	май	услуги предоставляются	
18	Кировский	п. Фазанный	май	услуги предоставляются	
19	Новоалександровский	п. Радуга	июн.14	услуги предоставляются	
20	Советский	с. Правокумское	июл.14	услуги предоставляются	
21	Советский	х. Кононов	сентябрь		+

№ п/п	Район	Населенный пункт	дата завершения работ по плану	Примечание	Проект "УУС"
22	Левокумский	п. Теркум	июн.14	услуги предоставляются	
23	Ипатовский	п. Винодельческий	май.14	услуги предоставляются	
24	Кочубеевский	х. Васильевский	сентябрь		
25	Александровский	х. Харьковский	сентябрь		+
26	Левокумский	х. Первомайский	октябрь		+
27	Труновский	х. Эммануэлевский	октябрь		+
28	Новоалександровский	п. Горьковский	декабрь		
29	Благодарненский	х. Гремучий	декабрь		+
30	Благодарненский	х. Красный Ключ	декабрь		+