Контрольно - счетная комиссия Ипатовского городского округа Ставропольского края
Отчет

о результатах контрольного мероприятия

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных в 2017 году на исполнение муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края», в том числе аудит эффективности в сфере закупок
01 августа 2018 г.                                                                                               
1. Основание для проведения контрольного мероприятия
пункт 2.5 раздела 2 плана мероприятий Контрольно - счетной комиссии Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год, приказ председателя Контрольно-счетной комиссии Ипатовского городского округа Ставропольского края от 6 июня 2018 г. № 27 

2. Предмет контрольного мероприятия
проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных в 2017 году на исполнение муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края», в том числе аудит эффективности в сфере закупок
3. Объекты  контрольного мероприятия
отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
4. Срок проведения контрольного мероприятия с 14 июня 2018 года по 14 июля 2018 года
5. Цель контрольного мероприятия
проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных в 2017 году на исполнение муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края», в том числе аудит эффективности в сфере закупок
6. Проверяемый период: 2017 год 
7. Выводы:
     По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
      Постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12.11.2013 г. № 926   утверждена муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – программа). В соответствии с паспортом программы реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 4 подпрограммами, одной из которых является «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края» (далее – Подпрограмма).

    Согласно данных паспорта  подпрограммы:

    ответственный исполнитель подпрограммы –  отдел образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

    задачи подпрограммы – предупреждение пожаров в зданиях образовательных организаций. Повышение уровня пожарной безопасности  зданий и сооружений образовательных организаций, создание условий для успешного тушения пожаров, проведение   мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению всех участников образовательного процесса мерам  пожарной безопасности;   
     срок реализации подпрограммы – 2014 - 2021 гг.    

 Для решения задачи Подпрограммы по выполнению в полной мере условий пожарного  законодательства в образовательных организациях предусмотрена реализация следующих мероприятий:

   обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий;

   приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Приобретение средств пожаротушения, схем эвакуации людей и указателей, средств индивидуальной защиты обучающихся, перезарядка огнетушителей;

  устройство, ремонт  и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц, ограждений кровель на зданиях;

  замена и ремонт ветхих электропроводок с изготовлением проектно-сметной документации и проведением экспертизы;

  устройство и ремонт источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

     В течение 2017 года  в муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края» постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края  было внесено 2 изменения:

   от 10.02.2017 г. № 58;
   от 19.12.2017 г. № 628.  
В  соответствии  с  показателями  паспорта  Подпрограммы  реализация  ее  основных мероприятий  предусмотрена  за  счет  средств  бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края.       
         Уточненный общий объем бюджетных ассигнований по состоянию на 19.12.2017 г. (последнее внесенное изменение в подпрограмму) составляет     20 093,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году- 1 065,56 тыс. руб.;

в 2015 году-    913,99 тыс. руб.;

в 2016 году- 2 753,35 тыс. руб.;

в 2017 году- 4 587,90 тыс. руб.;

в 2018 году- 2 693,08 тыс. руб.;

в 2019 году- 2 693,08 тыс. руб.;

в 2020 году- 2 693,08 тыс. руб.;

в 2021 году- 2 693,08 тыс. руб.
    В ходе проверки программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края» установлено следующее:

     в 2017 году в Программу вносились изменения с соблюдением сроков, установленных пунктами 18, 31 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 18.08.2015 г.    № 599 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

    Выявлены следующие нарушения и недостатки:

     В нарушение п.25, 28  Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2015 г. № 519 (далее – Методические указания) в графе 2 приложения 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденного постановлением  администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 10 февраля  2017 г. № 58 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 г. № 926» объемы финансового обеспечения реализации Подпрограммы указаны с распределением по основным мероприятиям, не соответствующим основным мероприятиям Подпрограммы приложения 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Программы.

     В нарушение п.30 Методических указаний в графе 2 Приложения 4 «Предельные объемы средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий Программы» утвержденного постановлением  администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 10 февраля  2017 г. № 58 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 г. № 926», основные мероприятия не соответствуют приложению 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Программы.
      В ходе выборочной проверки Подпрограммы установлено следующее:

      Согласно Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного приказом финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 16 декабря 2016 года № 97 (далее -  Порядок применения бюджетной классификации) в рамках целевой статьи 01 2 00 00000 «Подпрограмма  «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района  Ставропольского края», отражаются расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района  Ставропольского края» муниципальной программы Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» по соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том числе:

   01 2 07 00000 Основное мероприятие   Мероприятия по предотвращению  пожаров в зданиях образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края:

   01 2 07 20190   Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий:

   На направление расходов 01 2 07 20190   Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 2017 году предусмотрено 351,36 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за 2017 год составило 351,36 тыс. руб.
     МКОУ СОШ № 7 пос. Советское Руно контракт № ОЗ 27/11 от 11.12.2017 г.  заключен с индивидуальным предпринимателем Тарануха Г.Г. В локальном сметном расчете  отсутствует номер сметы и не указаны должности, что не соответствует образцу сметы в Приложении 2 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1.
    МБОУ СОШ № 14 г. Ипатово контракт № ОЗ 07/12 от 11.12.2017г. заключен с индивидуальным предпринимателем Тарануха Г.Г. В локальном сметном расчете  отсутствует номер сметы и не указаны должности, что не соответствует образцу сметы в Приложении 2 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1., в акте о приемке выполненных работ отсутствует должность принявшего.
     01 2 07  20200 Устройство, ремонт  и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях
     В 2017 году предусмотрено финансирование в сумме 112,90 тыс. рублей. Кассовое исполнение сложилось в сумме 112,90 тыс. рублей.

     В нарушение ст.34, 94  Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выявлено нарушение сроков оплаты заключенных контрактов:

   по контракту от 11.12.2017 г. №И95 на сумму 10000,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 15 «Ромашка» п.Советское Руно и ИП Алаторцевой О.Г. на выполнение работ по испытанию эвакуационной лестницы нарушен п.2.3. (оплата до 15.12.2017 г.), фактически оплата произведена по платежному поручению от 19.12.2017 г. № 627576 на сумму 10000,00 руб.;

   по контракту от 07.12.2017 г. №И94 на сумму 25000,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 22 «Сказка» с.Кевсала и ИП Алаторцевой О.Г. на выполнение работ по испытанию эвакуационной лестницы нарушен п.2.3. (оплата до 15.12.2017 г.), фактически оплата произведена по платежному поручению от 25.12.2017 г. № 747438 на сумму 25000,00 руб.
    01 2 07 20210  Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
     По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на  приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. В 2017 году предусмотрено финансирование в сумме 3041,84 тыс. рублей.  Кассовое исполнение сложилось в сумме 3029,73 тыс. рублей, остаток плановых бюджетных ассигнований сложился в сумме       12,10 тыс. руб.
     В ходе проведения  проверки в нарушение Приказа Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и нарушение инструкции по применению Единого плана счетов от 1 декабря 2010 г. № 157н (далее - Инструкция №157н) выявлены факты несоблюдения методологии применения КОСГУ и бюджетного учета:  

     по контракту от 18.05.2017 г. № 1, заключенного  между МБ ДОУ д/с №6 «Сказка» г. Ипатово и ИП Белявцовым В.А. на изготовление плана эвакуации людей при пожаре, оплата произведена по платежному поручению от 07.06.2017 г. № 730965 на сумму 12500,00 тыс. руб. по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств». Поскольку план эвакуации изготавливается исходя из индивидуальной планировки здания, даже если срок полезного использования плана составляет более 12 месяцев, он не может выполнять самостоятельные функции вне данного объекта, т.е. не удовлетворяет одному из основных критериев отнесения к основным средствам, установленных п. 41 Инструкции № 157н. Следовательно, план эвакуации относится к материальным запасам и подлежит оплате и принятию к учету по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

    по контракту от 05.12.2017 г. № И17, заключенного  между МК ДОУ д/с      № 22 «Сказка» с. Кевсала и ООО фирма «Алкор». на поставку огнетушителей  оплата произведена по платежному поручению от 25.12.2017 г. № 747437 на сумму 1880,00 тыс.руб. по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». Согласно п. 38 Инструкции № 157н материальные объекты имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев (огнетушитель ОУ-3 составляет 10 лет, огнетушитель ОП-3 - 5 и более лет), принимаются к учету в качестве основных средств независимо от их стоимости. Их приобретение и принятие к учету отражается по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».

     В нарушение ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации МБУ ДО ЦДО Ипатовского района Ставропольского края произведены нецелевые расходы по договору от 31.10.2017 г. №И12  заключенного с ЧУ ДПО «Учебный центр в области ПБ» на оказание платных образовательных услуг, оплата произведена по платежному поручению  от 10.11.2017 г. № 52258 на сумму 1600,0 руб. в рамках мероприятия подпрограммы «Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре», по данному мероприятию расходы на обучение не предусмотрены. 

     В нарушение ст.34, 94  Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выявлено систематическое нарушение сроков оплаты заключенных контрактов, так например:

     по контракту от 09.01.2017 г. № И32 на сумму 16920,00 руб., заключенного между МБ ДОУ д/с № 2 «Огонек» г. Ипатово и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежному поручению от 26.07.2017 г. № 482016 на сумму 4230,00 руб.;

     по контракту от 09.01.2017 г. № 32 на сумму 14688,00 руб., заключенного между МБ ДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Дюймовочка»        г. Ипатово и ИП Белявцовым В.А. на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежному поручению от 11.05.2017 г. № 361280 на сумму 3672,00 руб.;

     по контракту от 25.01.2017 г. № И14 на сумму 18120,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 8 «Тополек» с.Большая Джалга и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежному поручению от 05.04.2017 г. № 836029 на сумму 4530,00 руб.;

     по контракту от 17.01.2017 г. № И54 на сумму 13896,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 10 «Ивушка» с.Лиман и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежным поручениям от 05.04.2017 г. № 835991 на сумму 3474,00 руб., от 06.07.2017 г. № 218421 на сумму 3474,00 руб.;

    по контракту от 25.01.2017 г. № 68 на сумму 12420,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 13 «Ручеек» а. М. Барханчак и ИП Белявцовым В.А. на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежному поручению от 22.05.2017 г. № 508751 на сумму 3105,00 руб.;

     по контракту от 09.06.2017 г. № 16 на сумму 1500,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 13 «Ручеек» а. М. Барханчак и ООО «Ипатовоагрострой» на поставку товара, нарушен п.2.2., оплата произведена по платежному поручению от 24.07.2017 г. № 448667 на сумму 1500,00 руб.;

     по контракту от 19.01.2017 г. № И05 на сумму 12960,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 15 «Ромашка» пос. Советское Руно и ИП Алаторцевой О. Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежному поручению от 05.04.2017 г. № 835995 на сумму 3240,00 руб.;

     по контракту от 25.01.2017 г. № И02 на сумму 31992,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 16 «Родничок» с. Добровольное и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежным поручениям от 11.07.2017 г. № 285335 на сумму 7998,00 руб., от 09.10.2017 г. № 511132 на сумму 7998,00 руб.;

     по контракту от 19.01.2017 г. № И15 на сумму 14832,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 17 «Солнышко» с. Первомайское и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежным поручениям от 27.07.2017 г. № 495433 на сумму 3708,00 руб., от 31.10.2017 г. № 814197 на сумму 3708,00 руб.;

     по контракту от 23.01.2017 г. № И26 на сумму 15264,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 19 «Солнышко» с. Октябрьское и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежным поручениям от 13.07.2017 г. № 313552 на сумму 3816,00 руб., от 19.10.2017 г. № 653679 на сумму 3816,00 руб.;

     по контракту от 20.01.2017 г. № И17 на сумму 19152,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 20 «Малышок» с. Бурукшун и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежным поручениям от 06.07.2017 г. № 219145 на сумму 4788,00 руб., от 05.10.2017 г. № 473096 на сумму 4788,00 руб.;

     по контракту от 03.07.2017 г. № И68 на сумму 46000,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 22 «Сказка» с. Кевсала и ИП Алаторцевой О.Г. на текущий ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, нарушен п.п.3.3.,6.1., оплата произведена по платежному поручению от 04.08.2017 г. № 594265 на сумму 46000,00 руб. В Локальном сметном расчете № 1 отсутствует, должность, подпись, расшифровка подписи по строке «Проверил»;

     по контракту от 19.01.2017 г. № И33 на сумму 14320,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 23 «Улыбка» пос. Красочный и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежным поручениям от 11.05.2017 г. № 353968 на сумму 3580,00 руб., от 01.08.2017 г. № 550216 на сумму 3580,00 руб., от 26.10.2017 г. № 751957 на сумму 740,00 руб.;

     по контракту от 27.01.2017 г. № И12 на сумму 2688,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 24 «Яблочко» с. Лесная Дача и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежному поручению от 05.04.2017 г. № 839517 на сумму 672,00 руб.;

     по контракту от 01.02.2017 г. № И13 на сумму 15960,00 руб., заключенного между МК ДОУ д/с № 25 «Теремок» с.Большевик и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежным поручениям от 05.04.2017 г. № 836027 на сумму 3990,00 руб., от 22.09.2017 г. № 316741 на сумму 3990,00 руб.;

     контракт № И09 от 15.02.2017 г. на сумму 30160,00 рублей, заключенному между МКОУ СОШ №8 с. Тахта и ИП Алаторцевой О.Г. на техническое обслуживание ПС и оповещения о пожаре, нарушен п.3.3., оплата произведена по платежным поручениям от 28.04.2017 г. № 238102 на сумму 7540,00 рублей, от 12.07.2017 г. № 306227 на сумму 7540,00 рублей, от 16.10.2017 г. № 607588 на сумму 7540,00 рублей;

      по контракту № 61 от 09.01.2017 на сумму 6036,00 рублей, заключенному между МБОУ СОШ № 22  и индивидуальным предпринимателем Белявцов В.А. на техническое обслуживание и периодическое техническое освидетельствование автоматической установки ПАК «Стрелец-Мониторинг», нарушен п.3.3., оплата произведена по платежным поручениям от 10.11.2017г. № 50202 на сумму 1509,00 рублей, от 10.11.2017г. № 45931 на сумму 1509,00 рублей, от 10.11.2017г. № 50201 на сумму 1509,00 рублей.

    Установлено, что в локальных сметных расчетах  отсутствует номера смет и не указаны должности, что не соответствует образцу сметы в Приложении 2 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 по следующим учреждениям:
    МК ДОУ д/с № 22 «Сказка» с. Кевсала контракт от 03.07.2017 г. № И68 заключен с индивидуальным предпринимателем Алаторцевой О.Г.;
    МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна контракт №И84 от 17.10.2017 г. заключен с индивидуальным предпринимателем Алаторцева О.Г.;

    МКОУ СОШ № 15 с. Лиман контракт № СМ 10/07/15 от 12.07.2017 г.  заключен с индивидуальным предпринимателем Тарануха Г.Г.;

    МКОУ СОШ № 7 пос. Советское Руно контракт № СМ 10/07/07 от 10.07.2017г.  заключен с индивидуальным предпринимателем Тарануха Г.Г.;

    МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное контракт № СМ 10/07/18 от 10.07.2017г.  заключен с индивидуальным предпринимателем Тарануха Г.Г.; 

    МКОУ СОШ № 5 пос. Красочный контракт № СМ 10/07/05 от 10.07.2017г.  заключен с индивидуальным предпринимателем Тарануха Г.Г. 

    МБОУ СОШ № 2 с. Большая Джалга контракт № СМ 10/07/02 от 10.07.2017г.  заключен с индивидуальным предпринимателем Тарануха Г.Г. 

    МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово контракт № 281 от 01.11.2017г.  заключен с индивидуальным предпринимателем Белявцов В.А.  
    МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала контракт №И87 от 30.10.2017г. заключен с индивидуальным предпринимателем Алаторцева О.Г. 

    МБОУ СОШ № 14 г. Ипатово контракт № СМ 07/06 от 07.06.2017г. и № РС  23/10 от 23.10.2017 заключены с индивидуальным предпринимателем Тарануха Г.Г. 
    МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово контракт № 186 от 26.06.2017г.  заключен с индивидуальным предпринимателем Белявцов В.А.  
    В приложении  контракта № ИШ01/05/17 от 26.01.2017г. заключен МКОУ СОШ № 5 с ООО «Грат» к контракту расчет стоимости ежемесячного технического обслуживания отсутствую даты согласования и утверждения.

    Согласно Постановлению Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», первичным документом, на основании которого осуществляется приемка заказчиком выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений, является унифицированная форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ». Для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется унифицированная форма №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», составляемая на основании акта формы КС №2. Указанные документы должны быть подписаны полномочными представителями заказчика и подрядчика с расшифровками их подписей и указанием должностей. В акте о приемке выполненных работ МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное по контракту № СМ 10/07/18 от 10.07.2017г.  заключенному с индивидуальным предпринимателем Тарануха Г.Г. отсутствует должность заказчика.
01 2 07 20230 Ремонт источников противопожарного водоснабжения

     В 2017 году предусмотрено финансирование в сумме 513,45 тыс. рублей.  Кассовое исполнение сложилось в сумме 513,45 тыс. рублей.
    В ходе проведения проверки установлено, что МБОУ СОШ № 2 с. Большая Джалга контракт № 30 от 02.08.2017 г. заключен с индивидуальным предпринимателем Свинаренко Е.Н. В локальном сметном расчете  отсутствует номер сметы и не указаны должности, что не соответствует образцу сметы в Приложении 2 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. № 15/1.
01 2 07 20240  Ремонт и замена электропроводки

     В 2017 году предусмотрено финансирование в сумме 568,35 тыс. рублей.  Кассовое исполнение сложилось в сумме 568,35 тыс. рублей.
    В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в  нарушение подпункта 5 пункта 30 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 18 августа 2015 . № 599, в подпрограмму не внесены изменения, связанные с  приобретением аварийных светильников.  В результате МКОУ ООШ №3, МКОУ СОШ № 12, МКОУ СОШ № 10, МКОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ № 13,  МКОУ СОШ № 17, МКДОУ д/с № 13, МБДОУ  д/с № 6 приобретали товар  по целевой статье   01 2 07 20240 «Ремонт и замена электропроводки», а МКДОУ д/с № 22 с. Кевсала по 01 2 07 20210 «Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре». Таким образом, денежные средства в сумме 70131,46 руб. являются нецелевым использованием бюджетных средств.

    Выделение расходов на приобретение аварийных светильников в отдельное направление расходов или в составе уже утвержденных Порядком применения бюджетной классификации не предусмотрено, т.к в перечень основных мероприятий подпрограммы не были внесены изменения касающиеся этих расходов.

    В нарушение пунктов 6 и 7 части 2 статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с которой обязательными реквизитами первичного учетного документа являются наименование должности лица, совершившего сделку, и подписи указанного лица, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц:

     в универсальном передаточном документе (накладной) № 244 от 14.06.2017г. (МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала контракт № ПТ14/06  от 14.06.2017г.  заключен с индивидуальным предпринимателем Тарануха Г.Г.) отсутствует должность, расшифровка подписи   получателя товара, дата получения товара;

    в товарной  накладной № 754 от 21.12.2017 г. (МКОУ СОШ № 17 договор №И36 от 21.12.2017г. заключен с ООО фирма «Алкор») отсутствует должность, подпись   грузополучателя, дата получения товара.

    В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ и Постановления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 19.09.2011 г. № 852 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на иные цели» (далее – Порядок) субсидии на иные цели, в том числе субсидии на реализацию мероприятий проводимых в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района  Ставропольского края» муниципальной программы Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» предоставлялись Учреждениям на основании Соглашений между Учредителем (отдел образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края) и Учреждениями (МБ ДОУ д/с № 1 «Светлячок», МБ ДОУ д/с № 2 «Огонек», МБ ДОУ д/с № 3 «Ласточка», МБ ДОУ д/с № 4 «Березка», МБ ДОУ д/с № 5 «Ручеек», МБ ДОУ д/с № 6 «Сказка», МБ ДОУ д/с № 7 «Дюймовочка», МБ ДОУ № 18 «Непоседа», МБ ДОУ д/с № 28 «Радуга», МБУ ДО ЦДО Ипатовского района, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6,  МБОУ СОШ № 9,  МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 22).

В ходе проведения проверки установлено, что фактические расходы не соответствуют направлению расходования субсидии и КОСГУ указанным в разделе 3 Соглашений по следующим учреждениям:

   рублей

	Наименование учреждения
	Направление расходования субсидии
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (код целевой субсидии 506.20.0312)
	Фактические расходы                  

	
	
	КОСГУ
	сумма
	КОСГУ
	сумма

	МБУ ДО ЦДО
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий
	
	
	225
	15000,00

	
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
	225
	44384,00
	225
	29384,00



	
	
	226
	91600,00
	226
	91600,00

	
	
	310
	12140,00
	310
	12140,00

	МБОУ СОШ № 22
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
	225
	89653,00
	225
	90278,00

	
	
	310
	81100,00
	310
	44855,00

	
	
	
	
	343
	35620,00

	МБОУ СОШ № 9
	Устройство, ремонт  и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях
	
	
	225
	40000,00

	
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре


	225
	111300,00
	225
	71300,00

	
	
	226
	45000,00
	226
	45000,00

	
	
	310
	12000,00
	310
	12000,00

	МБОУ СОШ № 1
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
	225
	254450,00
	225
	60000,00

	
	Ремонт источников противопожарного водоснабжения
	
	
	225
	194450,00

	МБОУ СОШ № 6
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
	225
	57630,00
	225
	47630,00

	
	
	310
	3000,00
	310
	2950,00

	
	
	
	
	343
	100,00

	
	Ремонт источников противопожарного водоснабжения
	
	
	225
	10000,00

	МБОУ д/с № 1
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий
	225
	45000,00
	225
	45000,00

	
	Устройство, ремонт  и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях
	225
	6000,00
	225
	6000,00

	
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
	225


	24204,00
	225
	24204,00

	
	
	226
	47301,00
	226
	45000,00

	
	
	310
	15000,00
	310
	15000,00

	
	Ремонт и замена электропроводки
	225
	208850,00
	225
	208850,0

	МБОУ д/с № 3
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
	225
	30000,00
	225
	23000,00

	
	
	226
	45000,00
	226
	45000,00

	
	
	
	
	310
	7000,00

	МБОУ д/с № 5
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
	225
	35400,00
	225
	26896,00

	
	
	226
	45000,00
	226
	45000,00

	
	
	
	
	310
	8504,00

	МБОУ д/с № 6
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
	225
	22236,00
	225
	22236,00

	
	
	226
	45000,00
	226
	45000,00

	
	
	310
	12500,00
	310
	12500,00

	
	
	343
	12302,00
	
	

	
	Ремонт и замена электропроводки
	
	
	340
	12301,96

	МБОУ д/с № 7
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий
	225
	50000,00
	225
	50000,00

	
	Устройство, ремонт  и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях
	225
	15300,00
	225
	15300,00

	
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
	225
	24000,00
	225
	17688,00

	
	
	226
	50000,00
	226
	56312,00

	
	
	310
	6100,00
	310
	6100,00

	
	Ремонт источников противопожарного водоснабжения
	225
	103000,00
	225
	103000,00

	МБОУ д/с №28
	Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре
	225
	144457,00
	225
	144457,0

	
	
	226
	45000,00
	226
	45000,00

	
	
	310
	12100,00
	310
	6500,00

	
	
	
	
	340
	5600,00


    Согласно письменного пояснения начальника планово-экономического отдела МКУ «МЦБ» ИР СК от 13.07.2018 г. внесение изменений осуществлялось только в план финансово-хозяйственной деятельности по письменному обращению руководителя учреждения. Соответственно искажение и несоответствие данных с соглашением произошло из-за отсутствия контроля со стороны учредителя.

8. Предложения:
     1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия  председателю Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края.
     2. Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направить представление Контрольно-счетной комиссии Ипатовского городского округа Ставропольского края с предложениями в отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

И. о. председателя Контрольно – счетной 

комиссии Ипатовского городского 

округа Ставропольского края                                                             Е. Н. Санькова
