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Приложение в соответствии 

с приказом министерства

экономического развития

Ставропольского края

от 31 июля 2013 г. № 341/од
ОТЧЕТ
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за январь –декабрь 2013 года_________
(отчетный период)
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации <*>
	Краткое описание 
инвестиционного проекта <**>
	Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <***>
	Срок реализации инвестиционного проекта <****>
	Количество создаваемых рабочих мест
	Информация о ходе реализации инвестиционного проекта <*****>
	Объем освоенных инвестиций

(млн. рублей) <******>


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Инвестиционные проекты 1 уровня

	1.


	Развитие интенсивного растениеводства «IRRICO»,         ЗАО "ВТБ Капитал" (через дочернюю организацию VTB Capital PE Management Holding Limited), 

ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» (ОАО «КРСК»)

 (п. Винодельненский, Ипатовский район)


	Суть проекта: Создание в Ставропольском крае крупнейшей в России компании по интенсивному выращиванию сельскохозяйственных культур с использованием орошения на территориях Ипатовского, Апанасенковского и Изобильненского районов.
Проект предусматривает выращивание на площади 50 тыс. га кукурузы, сои и картофеля (на орошении), а также пшеницы, рапса и подсолнечника (без использования орошения);

24,0 тыс. га планируется оборудовать современными системами дождевального орошения кругового действия.

Источники финансирования: 

Собственные и заемные средства Сроки и этапы реализации: Установка системы ирригации будет происходить в 3 этапа:

- 22% систем орошения (площадь под орошением составит 5 500 га) будут установлены в 2013 году (земли ЗАО "Агроинвест");

- 34% систем орошения (площадь под орошением составит 8 234 га) будут установлены в середине 2014 года;

- оставшиеся 44% систем орошения будут установлены в течение 2015-2017 гг. (на площади 10 732 га)

Период окупаемости: 7 лет


	8029
в т.ч. по Ипатовскому району - 800


	2012 - 2014 гг.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

в т.ч. по Ипатовскому району:

2013 г.

2014 г.


	650

в т.ч. по Ипатовскому району

50


	В Ипатовском районе в рамках реализации проекта выполнена разработка проектной документации №2632078277-260178.

Проведена экспертиза проектной документации и инженерных изысканий сметной документации, в сентябре т.г. получены положительные заключения  №74НС/1-13 №26-1-1-0262-13, №2-1-1-0076-13, получено разрешение на строительство (реконструкцию) № RU26510305-02.

Проведены пуско – наладочные работы первой стадии оросительного оборудования на площади 2,3 тыс.га, где оборудование используется в тестовом режиме. Объем инвестиционных вложений составил 673,9 млн. рублей  с созданием 48 рабочих мест.
	673,9
инвестиции обеспечены акционерами проекта и поддержаны банками кредиторами


	2.


	Строительство на территории Ипатовского  и Изобильненского муниципальных районов Ставропольского края двухнефтеперекачивающих станций. ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум –Р» (Ипатовский и Изобильненский район)
 
	Суть проекта: Строительство двух новых нефтеперекачивающих станций на территории Ставропольского края в целях увеличения пропускной способности нефтепроводной системы Каспийского Трубопроводного Консорциума.


	10900,00

	2012 - 2014 гг.

2012 г.

2013 г.

2014 г.


	60
	В настоящее время, в рамках этапа расширения нефтепровода КТК, на территории Ипатовского района ведется строительство нефтеперекачивающей станции (НПС-4). Объем инвестиционных вложений составил 3114,1 млн. рублей  с созданием 17 новых  рабочих мест. 
Реализация данного инвестиционного проекта в отчетном периоде т.г. способствовала созданию  для жителей района 140 временных рабочих мест.
	3114,1 млн. руб.

	
	Инвестиционные проекты 3 уровня

	1.


	Строительство цеха автоматизированной линии для лука, производительностью 300 тонн в смену,         ООО «Юг Агромашимпорт», (Ипатовский район, г. Ипатово)


	Суть проекта: Автоматизация переработки выращенного лука с фасовкой и хранением.

Источники финансирования: 
собственные и кредитные средства
Период окупаемости: 5 лет
Информация о земельном участке: имеется в частной собственности
	125,0

5,7

4,9

39,3

37,6

37,5
	2011-2015 гг.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.


	20
	Ведется строительство овощехранилища на 3000 тонн. Выполнены работы по проектированию и планировке территории с подсыпкой щебнем. Произведена заливка фундамента. Изготовлены и установлены металлоконструкции и частично проведены работы по обшивке сэндвич панелями. Объем инвестиций составил 11,0 млн. рублей.
Проблемы в реализации проекта: недостаточность его финансирования (отсутствие собственных и кредитных средств)
	11,0
в т.ч. собствен. средства

в 2011 г.- 5,7

в 2012 г.- 4,9 

в 2013 г.- 0,4 



	2.


	Реконструкция мельницы, ЗАО СП «Октябрьское», (Ипатовский район, г. Ипатово)
	Реконструкция мельницы производительностью муки 80 тонн в сутки.

Источники финансирования:
собствен.ср-ва - 7,5 млн. руб., кредитные ср-ва - 17,5 млн. руб.
Период окупаемости: 5 лет
Информация о земельном участке: отсутствует
	25,0

5,0

10,0

10,0
	2013-2015 гг.

2013 г.

2014 г.

2015 г.


	15
	В сентябре 2013 года от инициатора проекта получено письмо о приостановке реализации инвестиционного проекта из-за отсутствия средств.
	0,00

	3.
	Строительство цеха розлива пива в ООО «Дебют», ООО «Дебют», (Ипатовский район, г. Ипатово)

	Модернизация действующего производства с целью сокращения издержек производства, высвобождение помещений для цеха брожения пива. Замена линий розлива.

Источники финансирования: 

собствен.ср-ва – 40,0 млн. руб., кредитные ср-ва – 60,0 млн. руб.

Период окупаемости:3 года
Информация о земельном участке: имеется в собственности земельный участок.
	100,0

12,0

12,0

45,0

31,0


	2010-2013 гг.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.
	0
	Произведена заливка фундамента, установка каркаса цеха розлива пива из железных конструкций, проведена канализация и произведена утрамбовка земляного пола путем устройства щебеночного покрытия. Объем инвестиционных вложений 32,1 млн. рублей. 
Проблемы в реализации проекта: недостаточность его финансирования (отсутствие собственных и кредитных средств)
	32,1
в т.ч. собствен. средства

в 2010 г. - 11,7

в 2011 г.- 11,8

в 2012 г.- 6,5 

в 2013 г.- 2,1 



	4.
	Механизированный производственный комплекс, ИП Кухарь А.Н., (Ипатовский район, г. Ипатово)
	Создание механизированного производственного комплекса для закупки, хранения и первичной переработки и фасовки сельскохозяйственных культур и мяса КРС.

Источники финансирования: 

собственн.ср-ва – 60,0 млн. руб.,

кредитные ср-ва – 70,0 млн. руб.

Период окупаемости:6 лет
Информация о земельном участке: имеется в частной собственности

	130,0

в т.ч.
10,0

15,0

19,0

23,0

28,0

35,0
	2012-2017 гг.

в т.ч.
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г. 

2016 г.

2017 г.
	200
	Ведутся работы по реконструкции и строительству складов. Создано 10 рабочих мест, в том числе в 2013 году- 3. Объем инвестиционных вложений 25,0 млн. рублей.
	25,0
в т.ч.

в 2012 г.- 10,0 (собствен.-5,0, кредит.- 5,0);

в 2013 г.- 15,0 (собствен.-7,0, кредит.- 8,0).



	5.
	Цех по переработке и фасовке овощей, СПК «Кировский», (Ипатовский район, г. Ипатово)
	Переоборудование производственного помещения в цех по переработке и фасовке овощей путем реконструкции существующих помещений и подъездных дорог.

Источники финансирования: 

собственн.ср-ва – 75,0 млн. руб.,
кредитные ср-ва – 75,0 млн. руб.

Период окупаемости: 2,5 года
Информация о земельном участке: находится в стадии оформления

	150,0

40,0

110,0
	2013-2014 гг.

2013 г.

2014 г.
	45
	Ведутся работы по восстановлению бывших складских помещений, благоустройство прилегающей территории. Приобретен однокамерный комплекс вакуум – импульсной сушки модели КВИС-РМ-500. Объем инвестиционных вложений составил 40,0 млн. рублей. Реализация данного проекта в текущем году позволила создать 4 рабочих места.
	40,0
в т.ч. собствен. средства - 40,0




____________________________
